

## Dodatok č. 2

### k Zmluve o dielo č. 22489 zo dňa 07.10.2020

uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka / §536 a nasl. Zákona č.  
513/1991 Zb./

na stavbu „**Materská škola v obci Chmiňany**“

---

#### Zmluvné strany

##### 1.1 Objednávateľ:

Obec Chmiňany  
So sídlom : Chmiňany 39, 082 33 Chmiňany  
Zastúpený : Cyril Miškuf, starosta obce  
IČO : 00327131  
DIČ: 2020543151  
Bankové spojenie : VÚB a.s.  
Číslo účtu IBAN : SK13 0200 0000 0000 0872 4572

Ďalej len Objednávateľ

##### 1.2 Zhotoviteľ:

PEhAES, a. s.

Názov lídra: PEhAES, a. s.  
So sídlom : Bardejovská 2130/15, 080 06 Ľubotice  
Zastúpený a oprávnený  
jednať vo veciach zmluvy : Ing. Marián Boľanovský, predseda predstavenstva  
Ing. Maroš Boľanovský, podpredseda predstavenstva  
IČO : 00155764  
DIČ : 2020517719  
IČ DPH : SK2020517719  
Bankové spojenie: VÚB a. s. Prešov  
Číslo účtu IBAN : SK16 0200 0000 0000 1700 6572  
Zapísaný v: OR OS Prešov: odd.: Sa, vl. č.: 54/P

Ďalej len Zhotoviteľ

#### Článok I. Predmet zmluvy o dielo

1. Predmetom Zmluvy o dielo je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet zákazky: „**Materská škola v obci Chmiňany**“.

## Článok II. Predmet Dodatku č. 1 k ZoD

- 2.1 V zmysle bodu 13.2 Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na týchto zmenách v hore uvedenej zmluve o dielo na stavebnú akciu: „Materská škola v obci Chmiňany“. Uvedená zmena vyvstala po dohode objednávateľa a zhotoviteľa a týka sa prerušenia realizácie prác na stavebnom diele.
- 2.2 Mení sa harmonogram prác – príloha č. 2 Zmluvy o dielo z dôvodu potreby dopracovania projektovej dokumentácie, jej schválenie, dopracovanie rozpočtu pre navyše práce a zabezpečenie dofinancovania zo strany Objednávateľa.
- 2.3 Nový harmonogram bude upravený o prerušené práce, čo je vyznačené aj v stavebnom denníku.
- 2.4 Celková doba výstavby ostáva nezmenená.

## Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 bol uzatvorený v súlade s §18 Zákona 343/2015 Z.z. odsekom (1) bod c) a odsekom (3) bod a).
2. Zmluvné strany sa dohodli, že tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 22489 zo dňa 07.10.2020 medzi objednávateľom a zhotoviteľom nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Zároveň sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 22489 zo dňa 07.10.2020.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 22489 zo dňa 07.10.2020 a Dodatkom č. 1 neupravené Dodatkom č. 2 zostávajú v platnosti.
4. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 (slovom: štyroch) vyhotoveniach, z ktorých dve sú určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

**29 -10- 2021**

V Chmiňanoch, dňa .....

Za o b j e d n á v a t e ľ a:

Cyril Miškuf  
starosta obce

**29 -10- 2021**

V Ľuboticiach, dňa .....

Za z h o t o v i t e ľ a:

Ing. Maroš BOLANOVSKÝ  
podpredseda predstavenstva