

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 17.2.2022

medzi zmluvnými stranami:

1. **Názov organizácie:** Obec Chmiňany
Sídlo organizácie: Chmiňany 39, 082 33 Chminianska Nová Ves
Štatutárny orgán: Cyril Miškuf, starosta obce
IČO: 00327131
DIČ: 2020543151
(ďalej len "objednávateľ")
a
2. **Názov:** O.S.V.O. Prešov, s.r.o.
Sídlo: Družstevná 40/7173,
Štatutárny orgán: Eva Oravcová, konateľka spoločnosti
Zapísaná v: OR OS Prešov, odd. Sro, vl. č. 10739/P
IČO: 36450928
DIČ: 2020006087
IČ DPH: SK2020006087
(ďalej len „poskytovateľ“)

PREAMBULA

Tento dodatok sa uzatvára na základe skutočnosti, že na stavbe budovy MŠ prebieha ukončovanie stavby a z tohto dôvodu nie je možné inštalovať prvky exteriérového vybavenia. Pre dodržanie dĺžky termínu dodania sa preto upravujú body zmluvy nasledovne:

Článok 3

Predmet zmluvy a termín dodania

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať tovar najneskôr do 20 dní od písomného vyzvania obce.

Ostatné časti zmluvy ostávajú v platnosti.

V Chmiňanoch dňa: 31.03.2022

Za Objednávateľa:

Za Poskytovateľa:

.....

.....